



**PERÚ**

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



**GRUPO BANCO MUNDIAL**

---

# **PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ**

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS  
DE JUSTICIA A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN  
DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO – NO  
PENAL**

---

**(CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 8975-PE)**



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

# INFORMACIÓN PARA ENLACES MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA





PERÚ



Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos

EJE NO PENAL  
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO



GRUPO BANCO MUNDIAL

## Objetivo.



Informar las intervenciones que ha realizado la UE 003 PMSAJ MINJUSDH y el estatus de avance de la supervisión del EJE, para la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) mediante el fomento de la INTEROPERABILIDAD.



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

# Intervenciones que ha realizado la UE 003 PMSAJ MINJUSDH.



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

## Intervenciones que ha realizado la UE 003 PMSAJ MINJUSDH.

**PRIMERA SESIÓN de trabajo con los líderes de TIC de la cinco entidades del PMSAJ: Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Academia de la Magistratura.**

### Puntos tratados

#### Objetivo

Conocer las oportunidades de mejora tecnológica de las entidades ejecutoras de justicia, para la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) mediante el fomento de la INTEROPERABILIDAD entre las entidades integrantes del Programa.

1

Conocer las necesidades de información de cada una de las entidades ejecutoras de Justicia, y definir la interrelación informativa entre ellas.

2

Tener códigos únicos de expedientes y legajos de RRHH para que sean utilizados por las entidades (estandarizar).

3

Definir esquemas de capacitación para que el talento humano no se sienta reacio al cambio de modernización tecnológica.

4

Identificar oportunidades de mejora de los sistemas de información tanto en Software como en Hardware.



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

## Intervenciones que ha realizado la UE 003 PMSAJ MINJUSDH.

**PRIMERA SESIÓN de trabajo con los líderes de TIC de la cinco entidades del PMSAJ: Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Academia de la Magistratura.**

### Puntos tratados

#### Objetivo

Conocer las oportunidades de mejora tecnológica de las entidades ejecutoras de justicia, para la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) mediante el fomento de la INTEROPERABILIDAD entre las entidades integrantes del Programa.

5

Discutir la mejor opción de interoperabilidad a implementar (tipos de interoperabilidad).

6

Unificación de dominios: Organizacional, Semántica y Técnica.

7

Cuestionario a tener en cuenta para la redefinición de las necesidades de los usuarios.



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

## Intervenciones que ha realizado la UE 003 PMSAJ MINJUSDH.

**SEGUNDA SESIÓN** de trabajo con los líderes de TIC de la cinco entidades del PMSAJ: Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Academia de la Magistratura.

### Puntos tratados

#### Objetivo

Conocer el estatus de avance de los puntos expuestos en la agenda de trabajo N° 1 y otras que desde su punto de vista se deben de considerar para la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) mediante el fomento de la INTEROPERABILIDAD entre las entidades integrantes del Programa.

1

Flujo de información de los unos para con los otros (relacionado con el punto N°1 de la primera agenda).

2

Cómo identificar cada uno de los expedientes y legajos de RRHH (relacionado con el punto N°2 de la primera agenda).

3

Capacidad Operativa de las instituciones (relacionado con el punto N°4 de la primera agenda).

4

Estatus de avance del Cuestionario a tener en cuenta para la redefinición de las necesidades de los usuarios (relacionado con el punto N°7 de la primera agenda).



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

## Intervenciones que ha realizado la UE 003 PMSAJ MINJUSDH.

**SEGUNDA SESIÓN** de trabajo con los líderes de TIC de la cinco entidades del PMSAJ: Poder Judicial, Tribunal Constitucional, Junta Nacional de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Academia de la Magistratura.

### Puntos tratados

#### Objetivo

Conocer el estatus de avance de los puntos expuestos en la agenda de trabajo N° 1 y otras que desde su punto de vista se deben de considerar para la implementación del Expediente Judicial Electrónico (EJE) mediante el fomento de la INTEROPERABILIDAD entre las entidades integrantes del Programa.

5

Mapeo de procesos que se verán afectados por la interoperabilidad, de cada entidad y por entidades relacionadas (procesos transversales).

6

Delimitar por qué mecanismo recibirán las solicitudes de los usuarios y por cuál le entregarán los resultados (Al enfrentar un desarrollo, un punto fundamental a considerar desde muy temprano es cuál será su límite o interfaz, sea un sistema, una APP sobre la nube, un servicio, un componente o una biblioteca).





PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

# Estatus de avance de la supervisión del EJE.



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

## Estatus de avance de los supervisores del EJE.

El Objetivo del Programa de Inversión se ha definido como **“Adecuados servicios de justicia en materia No Penal”**.

UE 003 PMSAJ  
MINJUSDH

Mejoramiento de los servicios de asesoría legal gratuita (ALEGRA) para lograr la adecuada implementación del EJE.

Mejoramiento del modelo de prestación de servicios del TC para lograr la adecuada implementación del EJE.

Mejoramiento del modelo de prestación de servicios de la JNJ para lograr la adecuada implementación del EJE.

**PERÚ**Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos**GRUPO BANCO MUNDIAL**

## Estatus de avance de los supervisores del EJE.

ENTIDAD	PROYECTO	COMPONENTE	CONSULTORIA	CONSULTOR	FIRMA DE CONTRATO	1° ENTREGABLE (PLAN DE TRABAJO)	2° ENTREGABLE (DIAGNÓSTICO)	3° ENTREGABLE (DIAGNÓSTICO)	OBJETIVO/FINALIDAD	ESTATUS	COMENTARIO
<b>M I N J U S D H</b>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA LEGAL GRATUITA (ALEGRA) PARA LOGRAR LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO (EJE)	Componente 1	Especialista en Infraestructura para la elaboración de un Estudio Base para el PI MINJUSDH con CUI N° 2412545	Orihuela Bastidas, Juan Manuel	15/12/2020	25/12/2020	13/02/2021	15/03/2021	Conformen un equipo de trabajo que elaborará un Estudio Base que brinde recomendaciones para mejorar los servicios de los centros ALEGRA y MEGA ALEGRAS en términos de acceso, eficiencia y calidad con un enfoque en los usuarios existentes y prospectivos, el cual formará parte del Estudio Definitivo previo a la ejecución del proyecto de inversión MINJUSDH CUI 2412545	En proceso	
		Componente 2	Especialista en Procesos para la elaboración de un Estudio Base para el PI MINJUSDH con CUI N° 2412545	Quiroz Lezameta, Grecia Alicia	15/12/2020	25/12/2020	13/02/2021	15/03/2021		En proceso	
		Componente 3	Especialista en Tecnologías de la Información para la elaboración de un Estudio Base para el PI MINJUSDH con CUI N° 2412545	Cok Aparcana, Manuel Cok	15/12/2020	25/12/2020	13/02/2021	15/03/2021		En proceso	
		Componente 4	Especialista en Sociología para la elaboración de un Estudio Base para el PI MINJUSDH con CUI N° 2412545	García Westphalen, Luis Enrique	15/12/2020	25/12/2020	13/02/2021	15/03/2021		En proceso	
		Proyecto	Especialista Legal para la elaboración de un Estudio Base para el PI MINJUSDH con CUI N° 2412545	Vignolo Huamani, Gisella Rosa	15/12/2020	25/12/2020	13/02/2021	15/03/2021		En proceso	
		Elaboración del Expediente Técnico - Acondicionamiento Palao	Orden de Servicio para elaboración del Expediente Técnico para el acondicionamiento de la Sede Palao						Acondicionamiento de ALEGRAS	En proceso	Proceso de Licitación
		Elaboración del Expediente Técnico - Acondicionamiento San Juan de Lurigancho	Orden de Servicio para elaboración del Expediente Técnico para el acondicionamiento de la Sede San Juan de Lurigancho						Acondicionamiento de ALEGRAS	En proceso	Proceso de Licitación
		Gestión del Programa	Consultoría individual para el desarrollo de Encuestas	Desarrollo de Encuestas de Percepción Ciudadana acerca de los servicios que brindan las ALEGRAS	U. Católica del Perú						En proceso

**PERÚ**Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos**GRUPO BANCO MUNDIAL**

# Estatus de avance de los supervisores del EJE.

ENTIDAD	PROYECTO	COMPONENTE	CONSULTORIA	CONSULTOR	FIRMA DE CONTRATO	1° ENTREGABLE (PLAN DE TRABAJO)	2° ENTREGABLE (DIAGNÓSTICO)	3° ENTREGABLE (DIAGNÓSTICO)	OBJETIVO/FINALIDAD	ESTATUS	COMENTARIO
<b>T C</b>	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO	Componente 1	Servicio de Análisis y Diagnóstico de Procesos jurisdiccionales y Administrativos del Tribunal Constitucional	Pechón Bustamante, Cecilia Jocelyn	15/12/2020	30/12/2020	29/01/2021	NO APLICA	Obtener estudios especializados que formarán parte de los Estudios Definitivos previo a la ejecución del proyecto de inversión TC CUI 2412543 para la implementación de la interoperabilidad entre las instituciones a través del Expediente Judicial Electrónico	Terminado	
		Componente 2	Servicio de Elaboración del Diagnóstico de Arquitectura Tecnológica del Tribunal Constitucional	Gonzales Soto, Juan Pablo	4/12/2020	19/12/2020	18/01/2021	NO APLICA		Terminado	
		Componente 3	Servicio de Elaboración del Plan de Gobierno Digital para el Tribunal Constitucional	Aramburú García, Freddy Edgar	15/12/2020	30/12/2020	14/01/2021	NO APLICA		Terminado	
		Estudio Definitivo	Elaboración del Estudio Definitivo para el Proyecto							En proceso	Se iniciará el Proceso de Selección. Se encuentra en etapa de Estudio de Mercado



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

# Estatus de avance de los supervisores del EJE.

ENTIDAD	PROYECTO	COMPONENTE	CONSULTORIA	CONSULTOR	FIRMA DE CONTRATO	1° ENTREGABLE (PLAN DE TRABAJO)	2° ENTREGABLE (DIAGNÓSTICO)	3° ENTREGABLE (DIAGNÓSTICO)	OBJETIVO/FINALIDAD	ESTATUS	COMENTARIO
J N J	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA - JNJ	Estudio Componente 1	Elaboración del Estudio Definitivo para desarrollar el Componente 1							Pendiente	Pendiente que el MINJUSDH apruebe el PMI y realice la nota modificatoria para dotar de recursos al proyecto
		Estudio Componente 2	Elaboración del Estudio Definitivo para desarrollar el Componente 2							Pendiente	
		Estudio Componente 3	Elaboración del Estudio Definitivo para desarrollar el Componente 3							Pendiente	Pendiente que el MINJUSDH apruebe el PMI y realice la nota modificatoria para dotar de recursos al proyecto



PERÚ

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

# Estatus de avance de los supervisores del EJE.

## COMENTARIOS DEL SUPERVISOR – MINJUSDH.

Componentes		Estatus	Comentario
C1	Optimización y mejora de infraestructura.	En proceso	Equipamiento de las 2 sedes de Alegra (Palao y SJJ). Mobiliario, equipamiento informático y de telecomunicaciones (Componente de mayor monto y de mayor incidencia). Se está haciendo un diagnóstico de los otros locales, en su mayoría son alquilados, otros están a través de convenios con municipalidades.
C2	Optimización y mejora de los procesos.	En proceso	Diagnóstico de procesos, no se ha culminado. No se tiene un cronograma o flujo de cómo se va a desarrollar en base al panorama de la agenda 1 y 2.
C3	Implementación de un óptimo sistema de tecnología de información y comunicaciones (TIC).	En proceso	En reuniones para conocer qué tipo de equipos y sistemas tienen.
C4	Mejora de las capacidades del personal e información al usuario.	En proceso	Capacitaciones: se está trabajando con la escuela de formación del sector público, en capacitación a las áreas de conocimiento. La capacitación en la implementación de los sistemas se va a ver mucho más adelante, cuando se tenga terminado la parte del software.
	Estudio definitivo.	En proceso	Se están elaborando los términos de referencia para elaborar el Estudio Definitivo.



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

## Estatus de avance de los supervisores del EJE.

### COMENTARIOS DEL SUPERVISOR – TC.

Componentes		Estatus	Comentario
C1	Fortalecimiento de las capacidades institucionales para la adopción del EJE.	Terminado	100% de los procesos del TC están estandarizados.
C2	Adecuada infraestructura de soporte de TIC para la adopción del EJE.	Terminado	Al 4to año, se tendrá un sistema de EJE al 100%.
C3	Adecuadas capacidades del personal jurisdiccional para el manejo del EJE.	Terminado	Al 4to año de ejecución, 120 miembros del personal jurisdiccional tendrán conocimiento y disposición del uso de TIC.
	Estudio definitivo.	En proceso	Se debe actualizar la Línea de Base. Tener indicadores de la Carga Procesal, entre otros.



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

## Estatus de avance de los supervisores del EJE.

### COMENTARIOS DEL SUPERVISOR – JNJ.

Componentes		Estatus	Comentario
C1	Modernización de los sistemas de gestión de la JNJ.	Pendiente	Pendiente que el MINJUS apruebe el PMI y realice la nota modificatoria para dotar de recursos al proyecto.
C2	Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica e Interoperabilidad.	Pendiente	
C3	Mejoramiento de la relación con los usuarios.}	Pendiente	Pendiente que el MINJUS apruebe el PMI y realice la nota modificatoria para dotar de recursos al proyecto.
	Estudio definitivo.	Pendiente	Incorporar dentro del estudio definitivo un componente prospectivo, porque se debe tener una perspectiva de 5 a 10 años su actividad.





PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

# Publicación de Boletín Informativo

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



GRUPO BANCO MUNDIAL

## Estatus de Publicación de Boletín Informativo.

Dentro del Plan de Comunicaciones, se ha considerado pertinente dar a conocer las intervenciones de la UE 003 PMSAJ – MINJUSDH, a través del medio de Boletines Informativos.

Intervenciones	Fecha de realización	Diagramación	Publicación
Primera reunión virtual de interoperabilidad de los sistemas de justicia.	20-Ene	En proceso	En proceso
Segunda reunión virtual de interoperabilidad de los sistemas de justicia.	10-Feb	No iniciado	No iniciado



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos

EJE NO PENAL  
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO



GRUPO BANCO MUNDIAL

## Estatus de Publicación de Boletín Informativo.

PRIMERA reunión virtual de interoperabilidad de los sistemas de justicia.

EJE NO PENAL  
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO

PERÚ Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - PMSAJ

**BOLETÍN INFORMATIVO**

Febrero del 2021 / Año 1- Nº 1

WWW.EJENOPENAL.PE

**Primera reunión virtual de interoperabilidad de los sistemas de justicia.**



PERÚ

Ministerio  
de Justicia  
y Derechos Humanos



**BANCO MUNDIAL**

BIRF • AIF | GRUPO BANCO MUNDIAL



**EJE NO PENAL**  
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO