

REPORTE DE SEGUIMIENTO SEMESTRAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 06 - JUSTICIA

PLIEGO : 006 - M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UE: 001437 - PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATEGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG. / EJE.	FISICO						FINANCIERO											
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO.	AVANCE % ACUMULADO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	AVANCE ACUMULADO			
OEI.05 MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA.																							
AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS.																							
AOI00143700001 - DESARROLLAR LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y DE PROCESOS DISCIPLINARIOS DE JUECES Y FISCALES DE LA JNJ EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412541	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PMSAJ	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO						1.00	1.00		28,262.00	0.00	0.00	31,262.00	32,803.33	31,160.00	123,487.33			
					EJECUTADO	-----											100.00	-----					
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		28,262.00	0.00	0.00	31,262.00	32,803.33	39,000.00	131,327.33			
						-----											100.00	-----					
AOI00143700002 - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA E INTEROPERABILIDAD DE LA JNJ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PMSAJ	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO																		
					EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	204,956.80	0.00	0.00	5,000.00	209,956.80				
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00		0.00	0.00	204,957.00	0.00	0.00	5,000.00	209,957.00			
						-----											100.00	-----					

