

VALIDACIÓN DE REGISTROS DE ACTIVIDADES OPERATIVAS

Programación/Reprogramación:

Seguimiento:

jueves, 29 de febrero de 2024

REPORTE DE SEGUIMIENTO ANUAL 2023 DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

SECTOR : 06 - JUSTICIA

PLIEGO : 006 - M. DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

UE: 001437 - PROGRAMA MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION DE JUSTICIA

CC: Todos

PORCENTAJE DE AVANCES TRUNCADOS AL 100%

[Exportar Excel](#) [Imprimir](#)

OBJETIVO ESTRATEGICO / ACCION ESTRATÉGICA / ACTIVIDAD OPERATIVA	CENTRO DE COSTO	NIVEL DE PRIORIDAD	UNIDAD MEDIDA	TIPO DE AGREGACIÓN	PROG./EJE.	FISICO												AVANCE ACUMULADO		FINANCIERO												AVANCE ACUMULADO
						Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
OEI.05 MEJORAR LA ARTICULACIÓN DE LOS OPERADORES DEL SISTEMA DE JUSTICIA.																																
AEI.05.01 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A INSTITUCIONES DEL SISTEMA DE JUSTICIA E INVOLUCRADOS.																																
AOI00143700001 - DESARROLLAR LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE SELECCIÓN, RATIFICACIÓN Y DE PROCESOS DISCIPLINARIOS DE JUECES Y FISCALES DE LA JNJ EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412541	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PMSAJ	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	28,262.00	0.00	0.00	31,262.00	32,803.33	31,160.00	35,670.00	17,300.00	88,502.60	31,633.34	327,050.20	56,970.00	680,613.47	
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	28,262.00	0.00	0.00	31,262.00	32,803.33	39,000.00	35,670.00	17,300.00	88,503.00	31,633.34	94,620.20	28,179.73	427,233.60	
AOI00143700002 - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA E INTEROPERABILIDAD DE LA JNJ PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412541	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PMSAJ	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	204,956.80	0.00	0.00	5,000.00	98,559.50	0.00	0.00	942.63	5,000.00	389,694.09	704,153.02		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	0.00	204,957.00	0.00	0.00	5,000.00	98,559.50	0.00	0.00	942.63	183,586.76	196,350.00	689,395.89		
AOI00143700003 - IMPLEMENTACIÓN DE LA ADECUADA CAPACIDAD PARA OFRECER EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA MEDIANTE LA ADAPTACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412543	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PMSAJ	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	33,120.00	108,860.00	7,190.00	10,000.00	93,380.00	88,214.00	58,862.81	29,676.00	216,685.63	120,333.06	554,940.62	1,321,262.12		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	33,120.00	108,860.00	7,190.00	10,000.00	87,100.00	88,214.00	58,862.81	29,676.00	216,685.63	118,733.06	526,333.56	1,284,775.06		
AOI00143700004 - ADECUADA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA ADAPTACIÓN AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412543	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PMSAJ	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	267,154.04	0.00	0.00	325,837.99	36,269.71	155,909.71	25,980.00	235,628.51	24,237.20	2,791.47	1,714,424.35	2,788,232.98		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	267,154.00	0.00	0.00	325,837.99	0.00	155,909.71	25,980.00	235,628.51	24,237.20	439,831.47	1,313,654.06	2,788,232.94		
AOI00143700005 - ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS CENTROS ALEGRA A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412545	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PMSAJ	Muy Alta	LOCAL	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	194,607.38	310,491.10	197,472.14	0.00	0.00	836,032.72	0.00	507,178.83	196,820.00	232,014.48	1,289,140.27	434,930.76	4,198,687.68		
						EJECUTADO	0.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	194,607.38	310,491.00	197,472.00	0.00	0.00	836,032.72	0.00	507,178.83	196,820.00	232,014.48	934,835.24	796,235.79	4,205,687.44		
AOI00143700006 - MEJORAMIENTO DEL MODELO OPERATIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS ALEGRA A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412545	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PMSAJ	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	52,913.59	97,857.89	22,101.40	81,642.07	200,523.49	167,567.82	253,387.30	93,898.22	239,517.40	1,071,604.58	212,454.30	2,493,468.06		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	0.00	52,914.00	97,858.00	22,101.40	81,642.07	119,626.00	167,567.82	253,387.30	93,898.22	239,517.40	1,136,520.67	220,079.60	2,485,112.48		
AOI00143700007 - IMPLEMENTACIÓN DE UN ÓPTIMO SISTEMA DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (TIC) PARA LA ADAPTACIÓN AL EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRÓNICO EN EL MARCO DEL PI CUI N 2412545	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA PMSAJ	Muy Alta	DOCUMENTO	Acumulado Anual	PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	71,799.20	77,612.08	0.00	0.00	476,295.80	199,500.00	0.00	0.00	3,114,640.00	3,939,847.08		
						EJECUTADO	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	71,799.20	77,612.08	0.00	0.00	476,295.80	199,500.00	0.00	0.00	2,978,640.00	3,803,847.08			

